

รายการงานคงเหลือ โครงการปรับปรุงอาคาร 13 ศูนย์นวัตกรรมและความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

ลำดับ	รายการ	หมายเลขแบบ	จำนวน	หน่วย
1	งานผนัง 5A	A-16, A-20,A-21,A-22,A-35	2	ชุด
2	งานผนัง 5B	A-16, A-19,A-35	5	ชุด
3	งานผนัง 5C	A-16, A-20,A-21,A-22,A-35	2	ชุด
4	งานผนัง 5D	A-16, A-19,A-35	4	ชุด
5	งานผนัง 7	A-16,A-29,A-30	7	ชุด
6	งานผนัง 9A	A-17,A-19,A-21,A35	2	ชุด
7	งานTopเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์	A-29,A-30	2	ชุด
8	งานติดตั้งประตู D1B	A-16,A-19,A-21-A-22,A-31	3	ชุด
9	งานสุขภัณฑ์ (ทั้งหมด)	A-16,A-22,A-25,A-29,A-30		
	-โถส้วมชักโครก		7	ชุด
	-อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์		7	ชุด
	-ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบทรงสูง		7	ชุด
	-ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า		7	ชุด
	-ฝักบัวชำระชนิดสายอ่อน		7	ชุด
	-โถปัสสาวะชาย		3	ชุด
	-ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย		3	ชุด
	-รูละบายน้ำพื้น ขนาด 3" พร้อมฝาตะแกรงดักผงดักกลิ่น		4	ชุด
	-Stop Valve 1/2"		24	ชุด
	-กระเบื้องเคลือบสีเหลี่ยม หน้า 4 มม. ขนาด 0.80x0.60 เมตร ขอบเงา		7	ชุด
	-แผ่นกั้นโถปัสสาวะชาย		2	ชุด
10	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	SN-07	1	งาน
	- งานต่อท่อเมนระบบประปา			
	- งานติดตั้งมิเตอร์			
11	งานทาสีเส้นที่จอดรถ	A-15	1	งาน
12	งานครุภัณฑ์ป้าย		1	งาน
	-ป้ายชื่ออาคาร	A-36		
	-ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำชาย ขนาด 10x25 ซม.	A-28		
	-ป้ายสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง ขนาด 10x25 ซม.	A-28		

รายการงานคงเหลือ โครงการปรับปรุงอาคาร 13 ศูนย์นวัตกรรมและความเป็นเลิศทางวิศวกรรม				
ลำดับ	รายการ	หมายเลขแบบ	จำนวน	หน่วย
13	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	A-37,A-38,A-39		
	-F-1A โต๊ะประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 420x160x75 ซม.		1	ชุด
	-F-1B เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 60x62x106-112 ซม.		29	ชุด
	-F-2 เก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาด 52x46x85 ซม. (+10 มม.)		27	ชุด
	-F-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 200x90x75 ซม.		14	ชุด
	-F-4 โต๊ะอบรม ขนาด 180x60x75 ซม.		9	ชุด
	-F-6 แผงพาทิชั้นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 75x5x120 ซม. พร้อม		6	ชุด
	-เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์		10	ชุด
	-ตู้เก็บถังดับเพลิงคู่ ขนาด 60x70x20 ซม.		5	ชุด
14	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและพัดลมและงานติดตั้งอื่นๆ	E-07,E-08,E-13,E-14		
	-เครื่องปรับอากาศ 9000 BTU 1 เฟส (Celling)		3	ชุด
	-เครื่องปรับอากาศ 48,000 BTU 3 เฟส (Celling)		20	ชุด
	-พัดลมระบายอากาศติดกระจก ขนาด 6 นิ้ว		10	ชุด
15	งานเก็บรายละเอียดจุกบันได	A-34	1	งาน
16	งานเก็บรายละเอียดที่เหลือทั้งหมด		1	งาน
17	งานเก็บเศษวัสดุ		1	งาน
18	งานซ่อมแซมประตูเดิมที่เกิดการชำรุดจากการก่อสร้าง	A-31	1	งาน
	-บานเปิดคู่ประตู D3 (ขนาด 2.00ม. X 1.60 ม.)			
19	งานซ่อมแซมกระจก (กระจกเดิมที่แตกจากการก่อสร้าง)		1	งาน
20	งานเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาดทั้งหมด		1	งาน
21	งานทำความสะอาดพื้น ขัดพื้นลอกหน้าหินขัดและเคลือบหน้าหินด้วย	A-16,A-17	1	งาน

(รองศาสตราจารย์นันท์ชัย ชูศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูไธติ์ สนิ)

กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์ แนมใส)

กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมณัช ชุมพร้อม)

กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ

(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

กรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 13 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นเลิศทางวิศวกรรม

รวมกำหนดงวดงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 4 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 29 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้
งานผนัง 5A, ผนัง 5B, ผนัง 5C, ผนัง 5D, ผนัง 7, ผนัง 9A, งานTopเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์, งานติดตั้งประตู D1B,
งานติดตั้งประตู D3, งานซ่อมแซมกระเบื้อง, งานสุขภัณฑ์ทั้งหมด, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานที่จอดรถ,
งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศติดกระเบื้อง, งานครุภัณฑ์ป้ายทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
- งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 19 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU จำนวน 10 ชุดแล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
- งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงิน 19 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 48,000 BTU ทั้งหมด
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน
- งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงิน 33 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้
งานพื้นทั้งหมด, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU ทั้งหมด, และงานครุภัณฑ์สำนักงานทั้งหมด, งานติดตั้งอื่นๆ, ทำงานอื่นๆ
ก่อสร้างที่เหลือที่ปรากฏ ตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

(รองศาสตราจารย์นันท์ชัย ชูศิลป์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูโอติ สนิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมณัช ชุมพร้อม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์ นามใส)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวิทย์ นุ่มแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

และสามารถส่งงานข้ามงวดได้ กรณีงานก่อสร้างที่ส่งมอบนั้น เป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านี้