



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัถภูมิ
ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัถภูมิ จังหวัดสงขลา
โครงการ ปรับปรุงโรงฝึกงานช่างยนต์

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 28% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- รื้อถอนผนังก่ออิฐ หน้าต่าง โครงเหล็ก ประตูเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เคลื่อนย้ายต้นไม้ วาล์วน้ำ และปรับพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทพื้นทางลาด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำคาน้ำเตอร์อ่างล้างมือ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 35 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 72% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และผู้รับจ้างได้ทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และเก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากตามข้อตกลงในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

()

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย