



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ ปรับปรุง โรงยิมเนเซียมและสนามกีฬาฟุตบอล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

การชำระเงิน จำนวน 6 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 4.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานขุดลอกสระเดิมและทำความสะอาด งานขุดลอกพื้นผิวสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง ปรับเกรดระดับดินเดิมลู่วิ่ง รื้อถอนงานไฟฟ้า และงานรื้อถอนส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 25.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งแปเหล็ก ทาสีโครงหลังคา โรงยิมเนเซียม มุงหลังคาเหล็กกริดลอน ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ติดตั้งรางน้ำฝนและท่อระบายน้ำ ปลูกหญ้าสนามฟุตบอล ถมดินลูกรังลู่วิ่งพร้อมบดอัด ทาสีรั้วสนามฟุตบอล ทาสีผนังและ โครงหลังคาอัฒจันทร์ ปรับปรุงแท่นคบบเพลิง แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 40 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 16.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานทำความสะอาด โรงยิมเนเซียม ทาสีโรงยิมเนเซียม ทาสีEpoxyพื้นรอบสนาม ทาสีอะคริลิกกันรั้วพร้อมติดเทปกาวกันซึม ทาสีพื้นอัฒจันทร์ หล่อพื้นหน้าที่นั่งประธาน งานปูกระเบื้อง แล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 55 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 25.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งประตู-หน้าต่างและแผงตะแกรงกันนก ติดตั้งกันสาด ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ งานปรับปรุงงานไฟฟ้าโรงยิมเนเซียม งานปรับปรุงงานไฟฟ้าสนามฟุตบอล งานปลูกต้นไม้ ติดตั้งฟารางระบายน้ำรอบอิมจันทร์ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 70 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 20.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 85 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 10 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ทดสอบงานระบบทั้งหมด งานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

ลงชื่อ  ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)