



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ต.ป๋วย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โครงการ ปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานอธิการบดี

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 135 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 7 งวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานใน ห้องประชุม ดังนี้ งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมทาสี งานติดตั้งบัวโพลียูรีเทน พร้อมทาสี งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 18.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานใน ห้องรับรอง และห้องประชุมสภา ดังนี้ งานร้อยถนนผนังเดิม งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมทาสี งานติดตั้งบัวโพลียูรีเทนพร้อมทาสี งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 40 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 17.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานใน ห้องหอเกียรติยศ ห้องสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และห้องสำนักงานนิติการ ดังนี้ งานร้อยถนนระบบไฟฟ้าเดิม งานติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมทาสี งานติดตั้งบัวโพลียูรีเทนพร้อมทาสี งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานสายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย งานสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 13.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานใน ห้องรับรอง ห้องประชุมสภา และห้องประชุม ดังนี้ งานติดตั้งผนัง งานทาสีผนัง งานติดตั้งหน้าต่าง งานสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ และงานพื้นเวทีในห้องประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 80 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ใน ห้องหอเกียรติยศ ห้องสำนักงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และห้องสำนักงานนิติการ ดังนี้ งาน ติดตั้งผนัง งานทาสีผนัง งานติดตั้งประตูหน้าต่าง งานสวิตซ์ไฟฟ้าและเต้ารับ และงานเบ็ดเตล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 100 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 12.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ติดตั้งพัดลมโคมไฟ ทั้งหมดภายในห้องสำนักงาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และห้องสำนักงานนิติการ และงานโคมไฟฟ้าในทุกห้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.0 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน ในส่วนงาน ดังนี้ งานติดตั้งพื้นพรม ภายในห้องประชุมสภา และห้องประชุม งานตู้โพลีคาร์บอเนต งานครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เหลือในทุกห้อง และทำงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด และจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 135 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวิระวัจน์ น้อยแก้ว)