
การช าระเงินแต่ละงวด  ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เปน็จ านวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานร้ือถอน

งานฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เปน็จ านวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานเสาชัน้ ๑
งานคานชัน้ ๒ พร้อมบนัได แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เปน็จ านวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานเสาชัน้ ๒
งานคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เปน็จ านวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานโครงหลังคา
งานมุงหลังคาแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เปน็จ านวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานพื้นชัน้ที่ ๑
งานพื้นชัน้ ๒ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ เปน็จ านวนเงิน ๑๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานผนังก่ออิฐ
งานฉาบปนู ติดต้ังประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดทา้ย เปน็จ านวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท า
งานทาสี และงานที่เหลืออืน่ๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด
ท าความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจา้งเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชือ่ ...................................................... ผู้แบง่งวดงานและงวดเงิน

               ( นายประครอง  คูณพูล)
หมายเหตุ    การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบง่งวดงานในสัญญาจา้งที่ลงนาม  จะนับต้ังแต่หลักพนัลงไป
               รวมไว้ในงวดสุดทา้ย

โครงการ อาคารฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหการ

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
 ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
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