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ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 หลัง 

 
ก ำหนดแล้วเสร็จ  ภำยใน 750 วัน 
กำรช ำระเงิน  จ ำนวนงวด 29 งวด ดังต่อไปนี้ 
 

งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ 
 - งำนรื้ออำคำรเดิม 
 - งำนวำงผัง 
 - งำนเจำะส ำรวจดิน, ตอกเข็มทดสอบ 
 - งำนขนย้ำยพร้อมติดตั้งเครื่องมือทดสอบ/เครื่องจักรจำกอำคำร 15, 16, 36 
 - งำนรื้อถอนและติดตั้งระบบชุมสำยโทรศัพท์ของมหำวิทยำลัย จำกอำคำร 16 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน 1.3 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนตอกเสำเข็มอำคำร 
 - งำนสกัดหัวเสำเข็ม 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 90 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงิน 2.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อฐำนรำก, เสำตอม่อ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 150 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงิน 1.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งถังบ ำบัดน้ ำเสีย และถังดักไขมัน 
 - งำนหล่อคำน, พ้ืน, เสำ, ผนังลิฟท์ ชั้น Ground 

- งำนหล่อถังเก็บน้ ำ ค.ส.ล., สระเลี้ยงปลำ ชั้น Ground 
 



2 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 195 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 4.2 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 1  
 - งำนหล่อทำงลำด (Ramp), หล่อบันไดข้ึนชั้น 1 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 225 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 2.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้นลอย  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้นลอย 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้นลอย 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 250 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 5.2 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 2  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 2 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 2 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 280 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 2.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 3  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 3 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 3 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 300 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 9 เป็นจ ำนวนเงิน 4 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 4  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 4 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 4 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 330 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 10 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 5  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 5 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 5 
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   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 350 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 11 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 6  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 6 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 6 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 370 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 12 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 7  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 7 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 7 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 390 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 13 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 8  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 8 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 8 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 410 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 14 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้น 9  
 - งำนหล่อคำน, พ้ืนชั้น 9 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้น 9 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 430 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 15 เป็นจ ำนวนเงิน 1.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, ผนังลิฟท์รับชั้นดำดฟ้ำและหลังคำคลุม  
 - งำนหล่อคำน, พื้นชั้นดำดฟ้ำและหลังคำคลุม 
 - งำนหล่อบันไดข้ึนชั้นดำดฟ้ำ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 450 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 16 เป็นจ ำนวนเงิน 2.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งโครงเหล็กหลังคำโค้ง (อำคำร 9 ชั้น)  
 - งำนติดตั้งโครงเหล็กหลังคำห้องสัมมนำ 
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 - งำนติดตั้งโครงเหล็กหลังคำห้องสตูดิโอ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 470 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
งวดที่ 17 เป็นจ ำนวนเงิน 3 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งโครงเหล็กผนังห้องสัมมนำ 
 - งำนติดตั้งโครงเหล็กผนังห้องสตูดิโอ 
 - งำนติดตั้งโครงเหล็กหลังคำส่วนเชื่อมต่ออำคำรเรียน-อำคำรสตูดิโอ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 490 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 18 เป็นจ ำนวนเงิน 3.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งหลังคำโคง้ (อำคำร 9 ชั้น) 
 - งำนติดตั้งหลังคำห้องสัมมนำ 
 - งำนติดตั้งหลังคำห้องสตูดิโอ 
 - งำนติดตั้งหลังคำส่วนเชื่อมต่ออำคำรเรียน-อำคำรสตูดิโอ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 510 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 19 เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้ำต่ำงไม้ ชั้น Ground-ชั้น 3 
 - งำนเดินท่อระบบสุขำภิบำล ชั้น Ground-ชั้น 3 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 540 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 20 เป็นจ ำนวนเงิน 4.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้ำต่ำงไม้ ทั้งหมด 
 - งำนเดินท่อระบบไฟฟ้ำ, ท่อระบบโทรศัพท์ ชั้น Ground – ชั้น 3 
 - งำนเดินท่อระบบ LAN, ท่อสัญญำแจ้งเพลิงไหม้, ท่อระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ  

  ชั้น Ground – ชั้น 3 
- งำนเดินท่อระบบสุขำภิบำลภำยในอำคำรทั้งหมด 

 
   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 570 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 21 เป็นจ ำนวนเงิน 4.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนเดินท่อระบบไฟฟ้ำ, ท่อระบบโทรศัพท์ ทั้งหมด 
 - งำนเดินท่อระบบ LAN, ท่อสัญญำแจ้งเพลิงไหม้, ท่อระบบป้องกันฟ้ำผ่ำทั้งหมด 

- งำนติดตั้งผนังเหล็กรีดลอน 
- งำนติดตั้งผนังไม้อัดซีเมนต์, ผนังยิปซั่มบอร์ด 
- งำนติดตั้งบันได ST-6, ST-7, ST-12 
- งำนติดตั้งรำวบันได และบันไดเหล็กท้ังหมด 
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   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 590 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

 
งวดที่ 22 เป็นจ ำนวนเงิน 4.1 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  

- งำนฉำบปูนผนังและโครงสร้ำงทั้งหมด 
- งำนเดินท่อระบบดับเพลิงทั้งหมด 
- งำนบุกระเบื้องผนังห้องน้ ำ-ส้วม, หน้ำลิฟท์ ทั้งหมด 
- งำนติดตั้ง CAT WALK 
- งำนติดตั้งโครงเหล็กเวที 

 
   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 610 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 23 เป็นจ ำนวนเงิน 5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนเดินท่อลมและระบบปรับอำกำศ อำคำร 9 ชั้น และอำคำรสตูดิโอ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 630 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 24 เป็นจ ำนวนเงิน 5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งระบบปรับอำกำศ อำคำร 9 ชั้น และอำคำรสตูดิโอ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 650 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 25 เป็นจ ำนวนเงิน 7 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนเดินท่อลมและระบบปรับอำกำศ อำคำรสัมมนำ 

- งำนติดตั้งระบบปรับอำกำศ อำคำรสัมมนำ 
- งำนติดตั้งฝ้ำเพดำนทั้งหมด 
- งำนติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำง ทั้งหมด 

 
   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 670 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 26 เป็นจ ำนวนเงิน 8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งระบบกันสำดอลูมิเนียม และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 690 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 27 เป็นจ ำนวนเงิน 4 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนปูกระเบื้องพ้ืน และวัสดุผิวพ้ืนอื่น ทั้งหมด 
 - งำนติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมด 
 - งำนติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำงส ำเร็จรูปและอุปกรณ์ภำยในห้องน้ ำ ทั้งหมด 
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 - งำนติดตั้งผนังและหลังคำร้ำนอำหำร 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 710 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 28 เป็นจ ำนวนเงิน 7 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งตู้เมนไฟฟ้ำ, ดวงโคม, สวิทซ์ไฟฟ้ำ, เต้ำรับ ทั้งหมด 
 - งำนติดตั้งระบบโทรศัพท ์ระบบกล้องวงจรปิด และระบบ LAN ทั้งหมด 
 - งำนติดตั้งสัญญำแจ้งเพลิงไหม้, ระบบป้องกันฟ้ำผ่ำ ทั้งหมด 
 - ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ และต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
 - งำนทำสี ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 730 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 29 (งวดสุดท้ำย) เป็นจ ำนวนเงิน 3 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งลิฟท์โดยสำร และลิฟท์ขนส่ง 
 - งำนถนนทำงเข้ำ และทำงเท้ำ  
 - งำนปรับปรุงภูมิทัศน์-ปลูกหญ้ำ 
 - งำนระบบสุขำภิบำลภำยนอกอำคำร ทั้งหมด 
 - งำนทดสอบระบบไฟฟ้ำ และระบบน้ ำ 
 - งำนอ่ืน ๆ ที่ปรำกฏตำมแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงและข้อตกลงในสัญญำ 
 - งำนท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ และได้รับกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 750 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

 
หมำยเหตุ กำรคิดเงินจำกเปอร์เซ็นต์ในกำรแบ่งงวดงำนในสัญญำจ้ำงที่ลงนำม จะนับตั้งแต่หลักพัน

ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้ำย 
 
 
 

 


