

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

	การชำระเงินแต่ละงวด ดังต่อไปนี้
<u>งวดที่ ๑</u>	เป็นจำนวนเงิน ๕๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานติดตั้งเวที งานห้องน้ำ และงานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๗๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๒</u>	เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานรื้อถอน งานปรับพื้นที่ งานปูบล็อกคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมด กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดสุดท้าย</u>	เป็นจำนวนเงิน ๓๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานผนัง งานทาสี และงานที่เหลืออื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายประครอง คุณพูล)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย

