

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 55

- งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๑๕% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๓๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๓๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๒๕% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ชั้นที่ ๔ ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ตามแบบรูป และรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง พร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย



