



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โครงการ. ที่จอครถจักรยานยนต์

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

จะจ่ายให้ 20 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-รื้อถอน, ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด

-งานโครงสร้างฐานราก,เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

จะจ่ายให้ 40% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-งานโครงสร้างเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

จะจ่ายให้ 40% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-งานมุงหลังคา

-ทำการทาสีงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ

-เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน

แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน

ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย