

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษา อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร

งวดแรก, งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินให้ทั้งหมด ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงานแล้วเสร็จ
ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
เป็นต้นไป

