



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โครงการ. ที่จอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 210 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 6 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 จะจ่ายให้ 17.5 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 1)
-รื้อถอน, ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด
-งานโครงสร้าง คสล.

แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2 จะจ่ายให้ 17.5% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 1)
-งานโครงสร้างเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 จะจ่ายให้ 15% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 1)
-งานมุงหลังคา
-ทำการทาสีงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ

แล้วเสร็จภายใน 105 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 จะจ่ายให้ 15 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 2)
-รื้อถอน, ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด
-งานโครงสร้าง คสล.

แล้วเสร็จภายใน 135 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 5 จะจ่ายให้ 15% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 2)
-งานโครงสร้างเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 6 จะจ่ายให้ 20% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ (งานส่วนที่ 2)

- งานมุงหลังคา
- ทำการทาสีงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
- เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน (งานทั้งส่วน ที่ 1,2)
แล้วเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย