



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการ. ปรับปรุงระบบสาธารณูปการ บริเวณประติมากรรม

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานไฟฟ้าสายลงดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาโครงการทั้งหมด จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานบริเวณสถานที่ก่อสร้างในส่วน

- งานสายลอยอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และผู้รับจ้างได้ทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และเก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากตามข้อตกลงในสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย