

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

### โครงการ ต่อเติมอาคารเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน  
ปรับพื้นที่ก่อสร้าง  
เทคอนกรีตฐานราก เสา ตอม่อ และคานคอดินแล้วเสร็จ  
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 45 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน  
ก่ออิฐผนังพร้อมฉาบทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ติดตั้งประตูและหน้าต่างทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ  
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 60% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน  
ทาสีอาคารพร้อมสีโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ปูกระเบื้องพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ  
เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการทำความสะอาดพร้อมใช้งาน  
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

( นายประสงค์ คุ้มพูล )

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาข้างที่ลงนาม  
จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย



