

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ อาคารฝึกงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม

	การชำระเงินแต่ละงวด ดังต่อไปนี้
<u>งวดที่ ๑</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานหรือถอนงานฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๒</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเสาชั้น ๑ งานคานชั้น ๒ พร้อมบันได แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๓</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเสาชั้น ๒ งานคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๔</u>	เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงหลังคา งานมุงหลังคาแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๕</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานพื้นชั้นที่ ๑ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๖</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานผนังก่ออิฐ งานฉาบปูน ติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดสุดท้าย</u>	เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ งานทาสี และงานที่เหลืออื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

( นายประครอง ฤกษ์กุล )

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

10

10

10

20

15

15

20

100

