

**ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน**  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

**โครงการก่อสร้าง ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักศึกษา**

- งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน รื้อถอน งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง งานฐานราก งานคอกินและงานพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 90 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน งานเสาชั้น 1 งานคานหลังคา งานหลังคาค.ส.ล. และงาน โครงหลังคาแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 150 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน งานมุงหลังคา งานก่ออิฐฉาบปูน งานประตู-หน้าต่าง และงานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
- งวดที่ 4(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 40% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน งานวัสดุตกแต่งผิว งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้า งานทาสีอาคาร และงานอื่นๆ ที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ และรายการทำความสะอาดพร้อมใช้งาน แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการภายใน 330 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน  
( )

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย