

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

	การชำระเงินแต่ละงวด ดังต่อไปนี้
<u>งวดที่ ๑</u>	เป็นจำนวนเงิน ๓๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานปรับพื้นที่งานดินถมทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๒</u>	เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานสนามฟุตบอล และลู่วิ่งทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดที่ ๓</u>	เป็นจำนวนเงิน ๒๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานรั้วรอบสนามงานถึงเก็บน้ำทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
<u>งวดสุดท้าย</u>	เป็นจำนวนเงิน ๓๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำ การทดสอบระบบน้ำ เก็บงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและข้อตกลงในสัญญา, ติดตั้งครุภัณฑ์ เก็บวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทำความสะอาดพื้นที่และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายประครอง คุณพูล)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย