



## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ. ปรับปรุงห้องกองงาน สำนักงานอธิการบดี

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 4 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 25% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนห้องโสตฯ

ดังนี้ งานรื้อถอน งานโครงสร้าง งานผนัง งานประตู-หน้าต่าง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 25% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนห้องโสตฯ

ดังนี้ งานชั้นเก็บแบบ งานฝ้าเพดาน งานพื้น

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 35% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนห้องโสตฯ

ดังนี้ งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด งานครุภัณฑ์และทำงานอื่นๆก่อสร้างที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบ

รายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนห้องกอง

ออกแบบเดิม ดังนี้ งานรื้อถอน งานปรับปรุง งานระบบไฟฟ้า งานครุภัณฑ์และทำงานอื่นๆก่อสร้าง

ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ

ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย