



## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

### โครงการ. ปรับปรุงห้องประชุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร 23

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้

#### งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน บริเวณสถานที่ก่อสร้าง งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและงานฝ้าเพดาน งานประตู-หน้าต่าง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 80% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน งานทาสี งานระบบไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ และทำงานอื่นๆ ที่เหลือ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับจาก คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

( นายวีระวัจน์ น้อยแก้ว )

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย