



## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ โรงจอดรถ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง และ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 27 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โรงจอดรถยนต์ที่รัตภูมิ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง  
ได้ทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และตามข้อตกลงในสัญญา  
เก็บเศษวัสดุต่างๆทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ  
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 30 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
โรงจอดรถ สถานีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ผู้รับจ้างได้ทำงาน  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง  
แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**งวดสุดท้าย** จะจ่ายให้ 43% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ  
โรงจอดรถ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่าก่อสร้าง  
ตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และ  
ตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุต่างๆทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ  
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวิระวัจน์ น้อยแก้ว)

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม  
จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย