



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โครงการ.ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ 1 งาน
ตำบลปอ้อย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 330 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 6 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ปรับปรุงอาคาร 04 แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 75 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 10% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ปรับปรุงอาคาร 05 แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ปรับปรุงอาคาร 06 แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 10% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ปรับปรุงอาคาร 51 แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 5

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

ปรับปรุง ร้านค้าสวัสดิการ และงานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการ

และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการ
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 300 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 35% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน
พื้นที่อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 63 ระยะเวลาที่ 2 และทำงานอื่นๆ
ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้างและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่และได้รับการตรวจรับ
จากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 330 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน
(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย