

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ อาคารฝึกงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การชำระเงินแต่ละงวด ดังต่อไปนี้

- งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานหรือถอนงานฐานราก คานคอดิน แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเสาชั้น ๑ งานคานชั้น ๒ พร้อมบันได แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเสาชั้น ๒ งานคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานโครงหลังคา งานมุงหลังคาแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานพื้นชั้นที่ ๑ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๔% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานผนังก่ออิฐ งานฉาบปูน ติดตั้งประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทาสี และงานที่เหลืออื่นๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายประครอง คุณพูล)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

10

10

10

20

15

15

20

100

