



## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ รั้ว คสล. ต.บ่อทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

### งวดที่ 1

จะจ่ายให้ 25 % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- รื้อถอนรั้วของเดิมในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง

- ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด

- ทεκอนกรีตงานก่อสร้างรั้ว งานฐานราก เสา คาน พร้อมทั้งก่ออิฐ

ตามแบบรูปกำหนดเป็นระยะทาง 100 เมตร

แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

### งวดที่ 2

จะจ่ายให้ 30% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทεκอนกรีตงานก่อสร้างรั้ว งานฐานราก เสา คาน พร้อมทั้งก่ออิฐ

ตามแบบรูปกำหนดเป็นระยะทาง 100 เมตร

แล้วเสร็จภายใน 40 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

### งวดสุดท้าย

จะจ่ายให้ 45% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ทεκอนกรีตงานก่อสร้างรั้ว งานฐานราก เสา คาน พร้อมทั้งก่ออิฐและติดตั้งลวดหนาม

ตามแบบรูปกำหนดในส่วนที่เหลือทั้งหมด

- เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน

แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวิระวัจน์ น้อยแก้ว)

### หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม

จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย