



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
โครงการ. โรงจอดรถคณะศิลปศาสตร์
ต.บ่อয়ง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 หลัง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

จะจ่ายให้ 20 % ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-รื้อถอน, ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการก่อสร้างทั้งหมด

-งานโครงสร้างฐานราก,เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

จะจ่ายให้ 40% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-งานโครงสร้างเหล็ก

แล้วเสร็จภายใน 40 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ 3

จะจ่ายให้ 40% ของราคาที่จะประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

-งานมุงหลังคา

-ทำการทาสีงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ

-เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน

แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว)

*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย