



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ.ซ่อมแซมหลังคาอาคารวิศวกรรมศาสตร์ ต.บ่อ่าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 1 งาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 15% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน
รื้อถอนโครงสร้างหลังคา งานผนัง และงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 50% ของงานทั้งหมด
ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 35% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน
ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กทั้งหมด และติดตั้งวัสดุผนังหลังคา 50% ของงานทั้งหมด
ตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน
งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและส่วนประกอบของหลังคาทั้งหมด
และทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบ รายการก่อสร้างทั้งหมด
รวมทั้งทำตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทำความสะอาดพื้นที่และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวิระวัจน์ น้อยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย