



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โครงการ. โรงจอดรถยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้ ๓๐ % ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
- รื้อถอน, ปักผังพร้อมทั้งปรับพื้นที่บริเวณที่  
- งานโครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จทั้งหมด  
แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒งวดสุดท้าย จะจ่ายให้ ๗๐% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน  
- งานโครงสร้างหลังคา มุงหลังคา  
- ทำการหาสิ่งานทั้งหมดตามแบบรูปรายการ  
- เก็บงานที่เหลือให้สมบูรณ์ตามแบบรูปและรายการ ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน  
แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ลงชื่อ .....ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายประครอง คุณพูล)

\*หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน  
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย