



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  
โครงการ. อาคารฝึกปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 5 งวด ดังต่อไปนี้

**งวดที่ 1** เป็นจำนวนเงิน 18% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงาน ดังนี้ งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง คสล. และ โครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 2** เป็นจำนวนเงิน 18% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้ งานหลังคา งานผนัง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 3** เป็นจำนวนเงิน 18% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้ งานประตู-หน้าต่าง งานฝ้าเพดาน

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดที่ 4** เป็นจำนวนเงิน 18% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้ งานพื้น งานสุขภัณฑ์ งานสุขาภิบาล

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**งวดสุดท้าย** เป็นจำนวนเงิน 28% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานในส่วนงานดังนี้ งานเบ็ดเตล็ด งานระบบไฟฟ้าทั้งหมด งานครุภัณฑ์และทำงานอื่นๆก่อสร้างที่เหลือที่ปรากฏ ตามรูปแบบรายการและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

**หมายเหตุ** การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย