

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องนํ้านักศึกษา

- งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๑๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้านักศึกษาอาคาร ๐๖ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้านักศึกษาอาคาร ๑๔ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ ๑๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้า ชั้นที่ ๑ อาคาร ๕๕ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้า ชั้นที่ ๒ อาคาร ๕๕ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้า ชั้นที่ ๓ อาคาร ๕๕ แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ ทุกประการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
- งวดที่ ๖ จะจ่ายเงินให้ ๒๐% ของราคาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ ทำงาน ปรับปรุงห้องนํ้า ชั้นที่ ๔ อาคาร ๕๕ ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ตามแบบรูป และรายการส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง พร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลง
ไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย

