
                                                                                                                                                                                                                                                      

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน 
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในวิทยาลัยรัตภูมิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ 
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  15%   ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท างานเจาะส ารวจดินพร้อมส่งผลทดสอบ  ,  ท าการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จพร้อม
ติดตั้งปั้มบาดาล  ,  ท าการตอกเสาเข็มอาคารบ่อเก็บน้ า 400  ลบ.มแล้วเสร็จ  ,  ท าการตอก
เสาเข็มฐานรากถังน้ าแชมเปญแล้วเสร็จ 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ    30   วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  15%  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท าการ  ก่อสร้างโครงสร้าง ถังเก็บน้ าขนาด 400  ลบ.ม  ,  ก่อสร้างฐานรากถังน้ า
แชมเปญแล้วเสร็จ  ,  ติดต้ังถังน้ าแชมเปญ ขนาด 50  ลบ.ม สูง 25 เมตร แล้วเสร็จ 

 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ    60   วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที ่3 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  15%  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท าการ ก่อสร้างโครงสร้าง อาคารห้องผลิตน้ าดื่ม ห้องปั้มน้ า และห้องเคร่ืองกรอง
น้ าแล้วเสร็จ  ,  ท าการวางท่อเมนประปาตามรายละเอียดในแบบแปลน  แล้วเสร็จ  30%   

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ    90   วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ  15%  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท าการ  ติดตั้งถังกรองน้ าขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  1.80  เมตร  จ านวน  2  ชุด
แล้วเสร็จ  ,  ติดตั้งปั้มน้ าชนิดหอยโข่ง ขนาด 7.5  แรงม้าจ านวน  2  ตัวแล้วเสร็จ  ,  เดิน
ระบบไฟฟ้าควบคุมการท างานของปั้มทั้งระบบแล้วเสร็จ  ,  ท าการเดินระบบท่อประสาน
วงจรการไหลเวียนของน้ าทั้งระบบแล้วเสร็จ  พร้อมติดตั้งชุดแอร์เรเตอร์(ชุดกระจายน้ า
เพื่อเติมอากาศ)แล้วเสร็จ  ,    

        ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   120   วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 15%  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท าการ  วางท่อเมนประปาขนาดต่างๆตามรายละเอียดในแบบแปลนแล้วเสร็จ  ,  ท า
การก่อสร้างหอถังสูงเพี่อเพิ่มแรงดันน้ าหลังอาคาร 5  แล้วเสร็จ  ,   

        ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   150   วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ร้อยละ 25%  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ

จ้างได้ท าการ  ก่อสร้างโครงสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯไปยังสถานที่ก่อสร้าง  ,   
ท าการทดสอบระบบการท างานต่างๆ  ,  และงานส่วนอ่ืนๆที่อยู่ในรายละเอียดทั้งหมดแล้ว
เสร็จทุกประการ  พร้อมส่งมอบงาน 

         ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   180  วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน 
                  ( นายอาลี   โกมุททอง) 



                                                                                                                                                                                                                                                      

 
หมายเหตุ     การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ ในการแบ่งงวดงานในสัญญา อ้างที่ลงนามจะนับตั้งแต่หลักพันลง

ไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 
         
 

 
 


