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ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานอธิการบดี 1 หลัง 

 
ก ำหนดแล้วเสร็จ  ภำยใน 510 วัน 
กำรช ำระเงิน  จ ำนวนงวด 20 งวด ดังต่อไปนี้ 
 

งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงิน 6 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ 
 - งำนรื้อถอน ,งำนหล่อฐำนรำก, เสำตอม่อ, คำนคอดิน, พ้ืนวำงบนดินทั้งหมด  
                      และงำนติดตั้งถังบ ำบัดน้ ำเสีย  
             

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 45 วนันับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, คำนรับพื้นชั้น 1, Ramp , บันไดข้ึนชั้น 1 อำคำรด้ำนทิศเหนือ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 75 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำ, คำนรับพื้นชั้น 1, Ramp , บันไดข้ึนชั้น 1 อำคำรด้ำนทิศใต้ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 105 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำชั้น 1, คำนรับพื้นชั้น 2, พ้ืนชั้น 2, บันไดข้ึนชั้น 2  
                      อำคำรด้ำนทิศเหนือ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 135 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 5 เป็นจ ำนวนเงิน 3.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำชั้น 1, คำนรับพื้นชั้น 2, พ้ืนชั้น 2, บันไดข้ึนชั้น 2 
                     อำคำรด้ำนทิศใต ้
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   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 165 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 6 เป็นจ ำนวนเงิน 3.0 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำชั้น 2, คำนรับพื้นชั้น 3, พ้ืนชั้น 3, บันไดข้ึนชั้น 3  
                      อำคำรด้ำนทิศเหนือ 

 
   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 190 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 7 เป็นจ ำนวนเงิน 2.9. % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำชั้น 2, คำนรับพื้นชั้น 3, พ้ืนชั้น 3, บันไดข้ึนชั้น 3  
                     อำคำรด้ำนทิศใต ้
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 215 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 8 เป็นจ ำนวนเงิน 3.0 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนหล่อเสำชั้น 3, คำนรับพื้นชั้นดำดฟ้ำ, พ้ืนชั้นดำดฟ้ำ, บันไดข้ึนชั้นดำดฟ้ำท้ังหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 240 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 9 เป็นจ ำนวนเงิน 6 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งโครงหลังคำเหล็ก ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 260 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 10 เป็นจ ำนวนเงิน 5.0 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งหลังคำ ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 280 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 11 เป็นจ ำนวนเงิน 4.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนก่ออิฐมอญ มวลเบำ และติดตั้งวงกบประตูไม้ทั้งหมด 
                   - งำนเดินท่อระบบสุขำภิบำลทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 310 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 12 เป็นจ ำนวนเงิน 4.7 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งระบบรำงและเดินสำยไฟฟ้ำ ทั้งหมด 
                   - งำนฉำบปูน ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 340 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
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งวดที่ 13 เป็นจ ำนวนเงิน 5.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนบุกระเบื้องและผิวผนัง ทั้งหมด  
 - งำนติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำง อำคำรด้ำนทิศเหนือ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 370 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 14 เป็นจ ำนวนเงิน 4.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งประต-ูหน้ำต่ำง อำคำรด้ำนทิศใต้  
 - งำนติดตั้งฝ้ำเพดำน อำคำรด้ำนทิศเหนือ 

 
   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 395 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 
งวดที่ 15 เป็นจ ำนวนเงิน 6.0 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งฝ้ำเพดำน อำคำรด้ำนทิศใต้  
 - งำนวัสดุผิวพ้ืน อำคำรด้ำนทิศเหนือ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 415 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
งวดที่ 16 เป็นจ ำนวนเงิน 4.0 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนวัสดุผิวพ้ืน อำคำรด้ำนทิศใต้ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 430 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 17 เป็นจ ำนวนเงิน 7.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมด 
 - งำนติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำ อำคำรด้ำนทิศเหนือ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 450 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 18 เป็นจ ำนวนเงิน 5.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำ อำคำรด้ำนทิศใต้ 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 470 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

งวดที่ 19 เป็นจ ำนวนเงิน 8.5 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนติดตั้งงำนระบบปรับอำกำศ ทั้งหมด 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 485 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 



4 
 

 
 

งวดที่ 20 (งวดสุดท้ำย) เป็นจ ำนวนเงิน 4.8 % ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำ  
 - งำนทำสี ทั้งหมด 
 - งำนอ่ืน ๆ ที่ปรำกฏตำมแบบรูปรำยกำรก่อสร้ำงและข้อตกลงในสัญญำ 
 - งำนท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ และได้รับกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 
 

   ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 510 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 

 
หมำยเหตุ กำรคิดเงินจำกเปอร์เซ็นต์ในกำรแบ่งงวดงำนในสัญญำจ้ำงที่ลงนำม จะนับตั้งแต่หลักพัน

ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้ำย 
 
 
 
 
 

 


