
1 
 

 
ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 

โครงการ ห้องน ้า 1 หลัง 
ต้าบลบ่อยาง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

 
ก าหนดแล้วเสร็จ  ภายใน 270 วัน 
การช าระเงิน  จ านวนงวด 9 งวด ดังต่อไปนี้ 
 

งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงิน 7 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า 
 - งานปรับพื้นที ่ปักผัง 
 - งานหล่อฐานราก, เสาตอม่อ 
 - งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย 
             

   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานหล่อคาน, พ้ืน, เสา, บันได ชั้น 1  
 - งานเดินท่อน้ าทิ้ง ท่อโสโครก ภายในอาคาร 
 

   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 3 เป็นจ านวนเงิน 10 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานหล่อคาน, เสา ชั้นหลังคา 
 - งานก่อผนังอิฐห้องน้ าหญิง 
 - งานเดินท่อน้ าใช้ภายในอาคารห้องน้ าหญิง 
 - งานหล่ออ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ห้องน้ าหญิง 
 

   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 4 เป็นจ านวนเงิน 12 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานก่อผนังอิฐห้องน้ าชาย 
 - งานเดินท่อน้ าใช้ภายในอาคารห้องน้ าชาย 
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 - งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก 
 - งานหล่ออ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ห้องน้ าชาย 
 - งานหล่อม้านั่ง ค.ส.ล. บริเวณท่ีสูบบุหรี่ 
 

   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 5 เป็นจ านวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานฉาบปูน 
 - งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคา 
 

   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 6 เป็นจ านวนเงิน 12 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานติดตั้งผนังกรุฝาไม้เทียม โครงเหล็กกล่อง 
 - งานบุกระเบื้องผนัง 
 - งานติดตั้งผนังกรุแผ่นยิปซั่มบอร์ด 
 - งานติดตั้งฝ้าเพดาน 

 
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 7 เป็นจ านวนเงิน 15 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานปูกระเบื้องและวัสดุผิวพ้ืนภายในอาคาร 
 - งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง 
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

 
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 8 เป็นจ านวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 
 - งานทาสีภายในอาคาร 
 - งานติดตั้งกระจกเงา 
 - งานหล่อพ้ืนทางลาดและวัสดุผิวพ้ืน 

 
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงิน 11 % ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
 - งานทาสี ทั้งหมด 
 - งานอ่ืน ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการก่อสร้างและข้อตกลงในสัญญา 
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 - งานท าความสะอาดพ้ืนที่ และได้รับการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

 
หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพัน

ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 
 
 
 
 
 

 


